



EWALUACJA WEWNĘTRZNA LGD PODSUMOWANIE ROKU 2022

**PODSTAWOWE INFORMACJE
O STANIE WDRAŻANIA LSR CZARNORZECKO-STRYŻOWSKIEJ
NA LATA 2014-2020
I DZIAŁALNOŚCI LGD
DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATU REFLEKSYJNEGO**

Strzyżów 24.02.2023 r.



EWALUCJA WEWNĘTRZNA LGD ZA ROK 2022



Ewaluacja wewnętrzna LSR jest serią przeprowadzanych corocznie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych, których celem będzie bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej rozumieć osiągnięte rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają się one do osiągnięcia celów.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny być podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań - jeśli to będzie konieczne - oraz stanowić wkład w ewaluację zewnętrzną.

Ewaluacja wewnętrzna powinna stanowić uzupełnienie monitoringu o konieczną interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych problemów), ocenę i rekomendacje działań.

Ewaluacja wewnętrzna będzie realizowana w oparciu o spotkanie wykorzystujące narzędzia o charakterze refleksyjno-analitycznym tzw. **warsztat refleksyjny**



Uczestnicy warsztatu refleksyjnego powinni odpowiedzieć co najmniej na następujące pytania dotyczące wdrażania LSR i działalności LGD:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiągnięcie wskaźników w zaplanowanym czasie?
3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?



W ROKU **2022** CZARNORZECKO – STRYŻÓWSKA LGD:

1. ZAKOŃCZYŁA NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 5/2021/G

- W NABORZE ZŁOŻONO **29** WNIOSKÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ WNIOSKOWANĄ 531 342 ZŁ, PRZY PULI NABORU WYNOSZĄCEJ 300 000 ZŁ.
- **OCENA RADY DECYZYJNEJ** W DNIU 22 LUTEGO 2022 ROKU , **WYŁONIŁA 17 GRANTOBIORCÓW**
- 23 MAJA 2022 ROKU ZOSTAŁ ZŁOŻONY DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO PROJEKT GRANTOWY.
- **7 PAŹDZIERNIKA 2022 LGD ZAWARŁO UMOWĘ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ POMOCY 289 389 ZŁ.**
- PO PODPISANIU UMOWY Z UM, LGD ZAWARŁA Z 17 GRANTOBIORCAMI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU,
- DO KOŃCA 2022 ROKU SWOJE ZADANIA ROZLICZYŁO 9 GRANTOBIORCÓW.
- **TERMIN ROZLICZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO** W UM ZAPLANOWANY JEST NA PAŹDZIERNIK **2023 ROK.**



2. WYŁONIŁA BENEFICJENTÓW NABORU 3/2021

- W NABORZE **ZŁOŻONO 9 WNIOSKÓW** NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ POMOCY 1 429 701,97 ZŁ, PRZY PULI NABORU WYNOSZĄCEJ 257 000 EURO (PRZY KURSIE 4 ZŁ /EURO) -1 028 000 ZŁ.
- **21.01.2022 ROKU ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ:** 9 WNIOSKÓW PRZESZŁO OCENĘ WSTEPNĄ, UZYSKUJĄC MINIMUM PUNKTOWE W OCENIE WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU, **6 ZMIĘŚCIŁO SIĘ W LIMICIE NABORU**
- WPŁYNAŁ 1 PROTEST OD OCENY DOKONANEJ 21.01.2022 ROKU, ROZPATRZONY PRZEZ LGD POZYTYWNIIE PODCZAS POSIEDZENIA RADY W DNIU 22.02.2022 ROKU (Wnioskodawca zawarł umowę)
- OSTATECZNIE W RAMACH NABORU, **5 PODMIOTÓW** ZAWARŁO UMOWĘ O PRYZNANIU POMOCY Z ZARZĄDEM WOJEWÓDZTWA. DO KOŃCA 2022 ROKU ŻADEN Z BENEFICJENTÓW NIE ZAKOŃCZYŁ JESZCZE REALIZACJI SWOJEJ OPERACJI



3. ROZPATRZENIE PROTESTU OD OCENY W RAMACH NABORU 4/2021

- W STYCZNIU WPŁYNAŁ 1 PROTEST OD OCENY WNIOSKU - ROZPATRZONY POZYTYWNIIE PRZEZ LGD (Wnioskodawca zawarł umowę)
- W 2022 ROKU 10 BENEFICJENTÓW NABORU 4/2021 ZAWARŁO UMOWY O PRYZNANIU POMOCY
- DO 31.12.2022 ROKU **7 BENEFICJENTÓW** NABORU 4/2021 ZAKOŃCZYŁO REALIZACJĘ SWOICH OPERACJI



4. Z POWSTAŁYCH OSZCZĘDNOŚCI ZAPLANOWANO NOWE NABORY NA ROK 2023

- PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOKONANO ZMIANY LSR
- OSZCZĘDNOŚCI ZOSTANĄ WYKORZYSTANE NA NABORY W RAMACH PZREDSIĘWZIĘCIA: **III.1.5 WSPARCIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ** (PUŁA NABORU: 210 771,62 EURO) ORAZ **I.1.2 STWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WRAZ Z WYKREOWANIEM MARKI TURYSTYCZNEJ „NA WEEKEND”** (PUŁA NABORU: 25 000 EURO)
- TERMIN NABORÓW: 6-28 LUTY 2023 ROK



5. ROZLICZONO PROJEKTY GRANTOWE W RAMACH NABORÓW: 1/2020/G ORAZ 2/2020/G

➤ **2/2020/G**

6 CZERWCA 2022 ROKU ZOSTAŁ ZATWIERDZONY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ, **WYPŁACONE ŚRODKI =81 957 ZŁ.**

ZREALIZOWANE WSKAŹNIKI:

Liczba stron internetowych lub publikacji dotyczących obszaru objętego LSR lub działalności beneficjenta - **5**

Liczba kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców - **4**

➤ **1/2020/G**

10 STYCZNIA 2023 ROKU ZOSTAŁ ZATWIERDZONY WNIOSEK O PŁATNOŚĆ, NA JEGO PODSTAWIE AGENCJA WYPŁACI LGD KWOTĘ 273 970 ZŁ

ZREALIZOWANE WSKAŹNIKI:

Liczba programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich, centrach kultury wiejskiej: **4**

Liczba centrów kultury wiejskiej, które zostaną wzbogacone w sprzęt i urządzenia wspierające aktywność kulturalną mieszkańców: **11**



Podsumowanie wdrażania LSR w latach 2016-2022

| Stan realizacji | Liczba wniosków | Kwota (zł) | Kwota (EURO) | % |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| ZAKOŃCZONY | 81 | 6 251 686,90 | 1 657 371,73 | 53,52% |
| UMOWA | 43 | 2 792 005,31 | 428 486,40 | 23,90% |
| OCENA UM | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ODRZUCONY | 24 | 2 637 167,83 | - | 22,58% |
| Razem | 148 | 11 680 860,04 | 2 085 858,13 | 100,00% |

Limit na wdrażanie LSR wynosi 2 312 000 €



Podsumowanie wdrażania LSR w latach 2016-2022

| | Kwota (EURO) | % |
|---|----------------|---------|
| Limit 19.2 PROW 2014-2020 | 2 312 000,00 € | 100,00% |
| Środki rozdysponowane | 2 085 858,13 € | 90,22 % |
| Pozostało do wykorzystania Limit 19.2 PROW 2014-2020 | 226 141,87 € | 9,78% |




Podsumowanie wdrażania LSR w latach 2016-2022



Dotychczasowe efekty wdrażania LSR to min.:

- ❖ **30** utworzonych działalności gospodarczych
- ❖ **14** firm, które poszerzyło swoją działalność w tym **32** utworzone miejsca pracy
- ❖ **69** wydarzeń/imprez
- ❖ **21** powstałych bądź zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
- ❖ **5** poszerzonych bądź ulepszonych szlaków turystycznych






Podsumowanie wdrażania LSR w latach 2016-2022

Dotychczasowe efekty wdrażania LSR to min.:

- ❖ 13 zachowanych, odnowionych, oznakowanych obiektów będących lokalnym dziedzictwem
- ❖ 3 obiekty muzealne, które rozwinęły swoją działalność
- ❖ 8 programów aktywności kulturalnej w świetlicach wiejskich
- ❖ 27 świetlic wiejskich, które zostały wzbogacone w sprzęt i urządzenia wspierające aktywność kulturalną mieszkańców
- ❖ 12 publikacji dotyczących obszaru objętego LSR
- ❖ 6 kampanii społecznych skierowanych do mieszkańców
- ❖ 332 bezpłatnych doradztw w Biurze LGD





STAN REALIZACJI PODDZIAŁANIA 19.3 PROJEKTY WSPÓŁPRACY



W latach 2016-2020 Czarnorzecko-Strzyżowska LGD zrealizowała 2 projekty współpracy w ramach limitu 2% (od kwoty dostępnej na poddziałanie 19.2)

1. Projekt Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej na kwotę ok 97 000 zł



2. Projekt Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego na kwotę 40 000 zł





STAN REALIZACJI PODDZIAŁANIA **19.3** PROJEKTY WSPÓŁPRACY

W 2021 roku korzystając z możliwości poszerzenia limitu na poddziałanie 19.3 do 10% pozyskaliśmy środki w wysokości **180 000 €** na kolejny projekt współpracy

Projekt pn. **Sieć Infrastruktury Rekreacyjno- Edukacyjnej dla Dzieci** realizowany jest wspólnie z LGD Nowa Galicja. **Czarnorzecko – Strzyżowska LGD jest Liderem Projektu.**

16 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu SIREDD na łączną kwotę pomocy dla naszej LGD - 720 028 zł.

Projekt przewiduje budowę **13** placów zabaw (z nawierzchniami bezpiecznymi) w tym: **6** w naszej LGD w miejscowościach: **Strzyżów, Tułkowice, Krościenko Wyżnym, Czarnorzeki, Pietrusza Wola, Glinik Średni**

W 2022 roku został wybrany wykonawca placów zabaw firma:
Grupa EPX Paweł Matera z siedzibą 39-205 Pustków 288


Obecnie trwa budowa placów zabaw, planowane zakończenie prac- maj 2023



STAN REALIZACJI PODDZIAŁANIA 19.3 PROJEKTY WSPÓŁPRACY



Projekt placu przewiduje szereg ciekawych i różnorodnych urządzeń w tym: zestaw statek, bujak sprężynowy, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka ważka, zestaw wspinaczkowy, stonoga i dodatki (ławka, tablica, kosz)





FUNKCJONOWANIE BIURA LGD:

Adres Biura LGD ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów



Zatrudnienie w Biurze w 2022 roku: **3 i 1/4 etatu**

- **Kierownik Biura – 1 etat**
- **Specjalista ds. realizacji LSR i PROW– 1 etat**
- **Pracownik administracyjny – 1 etat (urlop macierzyński)**
- **Księgowa – Kadrowa – umowa zlecenie**
- **Prezes – 1/4 etatu**





LIMIT NA PODDZIAŁANIE 19.4

LGD dysponuje następującym limitem $\pm 2\,121\,295,54$ zł (416 250 €)

WYKONANIE BUDŻETU w 2022 roku:

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracowników Biura – **248 696,00 zł**

Umowy Rada/Usługi Obce (min. czynsz, internet, telefon, aktywizacja)/Zużycie Materiałów i Energii, Delegacje – **40 702 zł**

RAZEM – 289 398 zł

**RAZEM DO KOŃCA OD LIPCA 2016 R. DO KOŃCA
2022 R. WYKORZYSTANO:**

1 756 994 zł



WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

6 czerwca 2022 roku została zawarta Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze.

Na przygotowanie nowej LSR LGD może liczyć na kwotę 74 000 zł. (środki wypłacane w 2 transzach: 20% i 80%).

W 2022 roku LGD otrzymała pierwszą transzę w wysokości **14 800 zł.**

We wrześniu 2022 roku, LGD zorganizowała w 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych pod kątem nowej LSR (po jednym w każdej z gmin).

Obecnie trwają prace nad tworzeniem nowej strategii.

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2022

W 2022 roku została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dnia rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2021.

Ewaluacja została przeprowadzona przez:

Connectedness Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 18a/17
00-511 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z raportem ewaluacji.
Dokument do pobrania na stronie www.lgdleader.pl.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”